

第 14 组 乐赛系统 项目管理文档

一、任务分工

任务	完成人
1、项目计划	张振丰、陈俊皓
2、团队成员分工说明	张振丰
3、进度跟踪记录	张振丰、路良钧
4、风险管理	陈俊皓、董祉含、路良钧

二、项目计划

项目采用按模块迭代推进的方式，将系统划分为需求梳理、基础架构、核心业务、交互优化、测试修复和最终交付六个阶段。整体目标是在保证本地可运行的基础上，优先完成赛事生命周期主流程，再补齐权限、通知、好友、批量管理、截图文档和边界场景。

阶段	主要目标	交付内容
需求与原型	明确参赛者、主办方、管理员三类角色及核心用例	功能清单、页面结构、数据对象草案
基础架构	完成前后端分离项目框架和数据库基础表结构	Vue 路由、Django 接口、MySQL 初始化脚本
核心业务	实现赛事大厅、赛事详情、报名审核、管理员审核	赛事与报名主流程可运行
赛程算法	实现单淘汰树、轮空、种子、晋级、撤销和结果写回	淘汰树组件与后端状态保存
产品细节	完善好友、通知、缩图、批量数据、响应式页面和视觉细节	更完整的用户体验和页面截图
测试交付	完成构建检查、Django 检查、边界测试和文档整理	README、运行指南、测试报告、使用说明书

三、团队成员分工说明

成员	职责	主要产出
张振丰	项目负责人 / 产品经理 / 前端开发	需求收敛、核心前端页面、报名管理、淘汰树、响应式适

		配、最终材料整合
陈俊皓	技术负责人 / 文档工程师	架构说明、接口说明、状态流转说明、文档结构整理
张二思	前端开发	基础页面、路由布局、部分页面协作和联调
董祉含	后端主开发	Django API、登录注册、权限、赛事报名、通知好友接口
路良钧	数据库负责 / 测试负责人	MySQL 表结构、初始化脚本、升级脚本、测试用例和边界验证
李峻安	UI 设计师	早期 UI 参考、界面截图素材和视觉方向建议

四、 进度跟踪记录

时间段	工作内容	完成情况
第 1 阶段	确定选题、角色模型、核心用例和技术栈	已完成
第 2 阶段	搭建 Vue、Django、MySQL 基础结构，完成登录注册和基础页面	已完成
第 3 阶段	实现赛事创建、审核、报名、工作台和管理员管理	已完成
第 4 阶段	实现单淘汰树、轮空、种子、晋级、撤销和结果归档	已完成
第 5 阶段	完善好友、通知、缩图、批量数据、响应式页面和视觉细节	已完成
第 6 阶段	完成测试检查、文档整理、截图归档和最终交付材料	已完成

五、 风险管理

风险	影响	应对措施
需求范围扩大	功能过多导致主流程不稳定	优先保证赛事生命周期闭环，扩展功能按重要性分批完成
前后端接口不一致	页面无法正确展示或提交数据	接口字段集中整理到 API 文档，联调时按状态码和返回结构检查
淘汰树边界复杂	非 2 的幂人数、种子和单	单独设计淘汰树状态结

	人参赛容易出错	构，补充轮空、种子、撤销和单人边界测试
本地环境差异	数据库、依赖和端口配置可能影响运行	保留初始化 SQL、升级脚本、运行指南和环境变量兜底配置
页面适配不足	不同浏览器宽度下内容可能溢出	使用响应式布局、横向滚动和截图检查关键页面
通知数据残留	好友删除后未读消息影响角标准确性	后端清理非好友未读消息，前端增加刷新与短轮询机制